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Investor/stavební objekt

SO 01 Vodovod

SO 02 Kanalizace

SO 02 Kanalizace SANACE

SO 01 Vodovod

SO 02 Kanalizace

SO 01 Vodovod

SO 02 Kanalizace

SO 101 Komunikace

SO 301 Dešťová kanalizace

SO 101 Komunikace

SO 301 Dešťová kanalizace

SO 102 Chodníky, parkoviště

SO 451 Veřejné osvětlení

SO 102 Chodníky, parkoviště

SO 451 Veřejné osvětlení Úplná uzavírka 5.5.2025 - 5.9.2025

Úplná uzavírka 5.5.2025 - 5.9.2025

Časový harmonogram realizace díla - "Rekonstrukce infrastruktury, ul.  Čapků, Holice"
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Úplná uzavírka 3.3.2025 - 

4.5.2025

SÚS <-> ul. Havlíčkova vč. křiž. 

SÚS <-> ul. Havlíčkova vč. křiž. 

Okružní křiž. <->  SÚS !!! bez křižovatky s ul. Havlíčkova

Okružní křiž. <->  SÚS !!! bez křižovatky s ul. Havlíčkova

Úplná uzavírka 3.3.2025 - 

4.5.2025

Úplná uzavírka 3.3.2025 - 

4.5.2025

Úplná uzavírka 3.3.2025 - 

4.5.2025

Pracovní místa po 40m 

1.10.2024 - 17.11.2024

Úplná uzavírka 30.9.2024 - 18.12.2024

Úplná uzavírka 30.9.2024 - 18.12.2024

Úplná uzavírka 

13.1.2025 - 2.3.2025

Úplná uzavírka 

13.1.2025 - 2.3.2025

Vodovody a Kanalizace Pardubice

ul. ŠAFAŘÍKOVA vč. křiž. <->  ul. Havlíčkova vč. křiž. 

ul. 28. října <-> ul Havlíčkova vč. křiž.

Úplná uzavírka 

19.8.2024 - 29.9.2024

Úplná uzavírka 

19.8.2024 - 29.9.2024

ul. 28. října <-> ul Havlíčkova vč. křiž.

SÚS <-> ul. Havlíčkova vč. křiž. 

SÚS <-> ul. Havlíčkova vč. křiž. 

Město Holice

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

ul. ŠAFAŘÍKOVA vč. křiž. <-> SÚS

Okružní křiž. <-> Havlíčkova vč. křiž.

ul. ŠAFAŘÍKOVA vč. křiž. <->  ul. Havlíčkova vč. křiž. 

Okružní křiž. <->  SÚS !!! bez křižovatky s ul. Havlíčkova

Okružní křiž. <->  SÚS !!! bez křižovatky s ul. Havlíčkova

10. 11. 12.

Rok

Měsíc 11. 12.

2024 2025

9.1.7. 8. 9. 10. 8.2. 3. 4. 5.

Úplná uzavírka 5.5.2025 - 30.11.2025

Úplná uzavírka 5.5.2025 - 30.11.2025

Týden

Úsek

ul. ŠAFAŘÍKOVA vč. křiž. <-> SÚS

Rekonstrukce infrastruktury, ul. Bratří Čapků, Holice

VAK Pce, Město Holice, Správa a Údržba silnic Pardubického kraje

Společnost Holice, infrastruktura (Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., KAVE BAU; WOMBAT; VPK Suchý; VHST)

6. 7.


